

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 3日
契約業者名	(株) 都間土建
契約業者の住所	島根県雲南市三刀屋町給下622-1
工事の名称	令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第3工事
工事場所	島根県出雲市東園町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	352,220,000円(税込み)
変更金額	+ 2,354,000円(税込み)
変更後の契約金額	354,574,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」 (令和7年3月14日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新 することによる請負代金額の変更。 2. 「令和7年度における国の公共事業の代価の前払金の特例措置に係る取扱 いについて」(令和7年3月31日付事務連絡)に係る請負契約の変更。