

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月17日
契約業者名	出雲土建(株)
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町138-3
工事の名称	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第3工事
工事場所	島根県出雲市高松町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	340,098,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	340,098,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年度における国の公共事業の代価の前払金の特例措置に係る取扱いについて」(令和7年3月31日付事務連絡)に係る請負契約の変更。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月 8日
契約業者名	出雲土建(株)
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町138-3
工事の名称	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第3工事
工事場所	島根県出雲市高松町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長L=76m 地盤対策工1式(作業土工1式、矢板工1式(広幅鋼矢板 N=96枚))、 付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	340,098,000円(税込み)
変更金額	+ 40,975,000円(税込み)
変更後の契約金額	381,073,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月16日
契約業者名	出雲土建(株)
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町138-3
工事の名称	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第3工事
工事場所	島根県出雲市高松町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	工事延長L=76m 地盤対策工1式(作業土工1式、矢板工1式(広幅鋼矢板 N=96枚))、 付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	381,073,000円(税込み)
変更金額	+ 10,153,000円(税込み)
変更後の契約金額	391,226,000円(税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書26条第5項の規定に基づく賃金または物価の変動により、変更を行う。