

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月10日
契約業者名	大福工業(株)
契約業者の住所	島根県出雲市枝大津町2-7
工事の名称	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第2工事
工事場所	島根県出雲市高松町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	320,100,000円(税込み)
変更金額	+ 2,651,000円(税込み)
変更後の契約金額	322,751,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」 (令和7年3月14日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新 することによる請負代金額の変更。 2. 「令和7年度における国の公共事業の代価の前払金の特例措置に係る取扱 いについて」(令和7年3月31日付事務連絡)に係る請負契約の変更。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 9日
契約業者名	大福工業(株)
契約業者の住所	島根県出雲市枝大津町2-7
工事の名称	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第2工事
工事場所	島根県出雲市高松町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長L=305m 地盤対策工1式(作業土工1式、矢板工1式(広幅鋼矢板 N=201 枚))、付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	322,751,000円(税込み)
変更金額	+ 60,720,000円(税込み)
変更後の契約金額	383,471,000円(税込み)
変更理由	現地の状況等により数量の増減を行う。