

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	カナツ技建工業(株)
契約業者の住所	島根県松江市春日町636
工事の名称	令和7年度大橋川朝酌護岸整備他工事
工事場所	島根県松江市朝酌町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	工事延長L=880m 1工区:河川土工1式、護岸基礎工1式、法覆護岸工1式、付帯道路工1式、付帯道路工(市道1号迂回路)1式、付帯道路工(市道2号迂回路)1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 2工区:河川土工1式、護岸基礎工1式、法覆護岸護岸工1式、付帯道路工1式、仮設工1式 3工区:付帯道路工1式、付帯道路工(市道3号迂回路)1式、付帯道路工(農道迂回路)1式、仮設工1式
工期(自)	令和 7年 7月12日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	169,950,000円(税込み)
変更金額	+ 31,900,000円(税込み)
変更後の契約金額	201,850,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。