

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月26日
契約業者名	今岡工業(株)
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶神前2-8-16
工事の名称	令和7年度神戸川神門沖地区外整備工事
工事場所	島根県出雲市大社町～島根県出雲市大津町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工1式(掘削工(ICT)140m ³)、舗装工1式(アスファルト舗装工1,000m ²)、排水構造物工1式(側溝工200m)、応急処理工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工 期 (自)	令和 7年 8月 9日
工 期 (至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	16,379,000円(税込み)
変更金額	+ 3,135,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,514,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。