

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	出雲土建(株)
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町138-3
工事の名称	令和7年度神戸川高松軟弱地盤対策工事
工事場所	島根県出雲市高松町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=70m 地盤対策工1式(作業土工1式、矢板工1式(広幅鋼矢板 N=78枚))、 付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 7年 9月 2日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	251,900,000円(税込み)
変更金額	+ 26,015,000円(税込み)
変更後の契約金額	277,915,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 6日
契約業者名	出雲土建(株)
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町138-3
工事の名称	令和7年度神戸川高松軟弱地盤対策工事
工事場所	島根県出雲市高松町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=70m 地盤対策工1式(作業土工1式、矢板工1式(広幅鋼矢板 N=78枚))、 付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 7年 9月 2日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	277,915,000円(税込み)
変更金額	+ 6,952,000円(税込み)
変更後の契約金額	284,867,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書26条第5項の規定に基づく賃金または物価の変動により、変更を行う。