

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月16日
契約業者名	大福工業(株)
契約業者の住所	島根県出雲市枝大津町2-7
工事の名称	令和7年度斐伊川河道掘削工事
工事場所	島根県出雲市島村町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1式 掘削工 (ICT) V=46,000m ³
工 期 (自)	令和 7年 9月18日
工 期 (至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	83,270,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	83,270,000円(税込み)
変更理由	施工箇所の追加及び関係機関協議に時間を要したため、令和8年3月13日まで工期を延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 5日
契約業者名	大福工業(株)
契約業者の住所	島根県出雲市枝大津町2-7
工事の名称	令和7年度斐伊川河道掘削工事
工事場所	島根県出雲市島村町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1式 掘削工 (ICT) V=46,000m ³
工期(自)	令和 7年 9月18日
工期(至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	83,270,000円(税込み)
変更金額	+ 10,505,000円(税込み)
変更後の契約金額	93,775,000円(税込み)
変更理由	現地状況等により、数量を増減する。 上阿宮地区において、掘削工を追加する。