

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 6 月 2 4 日                                                                                        |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 中筋組                                                                                                 |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 島根県出雲市姫原町 2 6 2                                                                                         |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 7 年度神戸川西園地区軟弱地盤対策第 1 工事                                                                              |
| 工 事 場 所                             | 島根県出雲市西園町地先                                                                                             |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                  |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                                                                         |
| 工 期 (自)                             | 令和 8 年 4 月 1 日                                                                                          |
| 工 期 (至)                             | 令和 9 年 1 月 2 9 日                                                                                        |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 3 1 1, 1 3 5, 0 0 0 円 (税込み)                                                                             |
| 変 更 金 額                             | + 1, 4 7 4, 0 0 0 円 (税込み)                                                                               |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 3 1 2, 6 0 9, 0 0 0 円 (税込み)                                                                             |
| 変 更 理 由                             | 「令和 8 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」<br>(令和 8 年 3 月 1 9 日付け事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更を行う。 |