

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	今岡工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市塩冶神前 2 - 8 - 1 6
工 事 の 名 称	令和 7 年度大橋川中の島工事用船着場設置工事
工 事 場 所	島根県松江市西川津町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 5 , 0 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 8 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 7 , 8 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」 (令和 8 年 3 月 1 9 日付事務連絡) に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。