

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 2月26日 |
| 契約業者名 | 令和7年度尾原ダム管理フォローアップ検討業務水源地環境センター・建設環境研究所設計共同体 |
| 契約業者の住所 | 東京都千代田区麹町2-14-2麹町NKビル |
| 業務の名称 | 令和7年度尾原ダム管理フォローアップ検討業務 |
| 業務場所 | 島根県雲南市木次町平田地先 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | |
| 履行期間(自) | 令和 7年 4月19日 |
| 履行期間(至) | 令和 8年 5月29日 |
| 変更前の契約金額 | 21,098,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 4,961,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 26,059,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 堆砂量に関する検討を追加する。 2. 3月末までに斐伊川基本方針要点資料の生物分野を更新する必要があるため、履行期限を令和8年5月29日まで延期する。 |