

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月14日
契約業者名	(株) 古川コンサルタント
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶町1612-1
業務の名称	令和7年度斐伊川上流流量観測業務
業務場所	出雲河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	16,665,000円 (税込み)
変更金額	+ 814,000円 (税込み)
変更後の契約金額	17,479,000円 (税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応における新積算基準による請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株) 古川コンサルタント
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶町1612-1
業務の名称	令和7年度斐伊川上流流量観測業務
業務場所	出雲河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	17,479,000円 (税込み)
変更金額	-1,694,000円 (税込み)
変更後の契約金額	15,785,000円 (税込み)
変更理由	1. 流量観測所整備の追加。 2. 現地の状況等による数量の増減を行う。