

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和7年度大橋川下流掘削検討外業務
業務場所	島根県松江市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 6月25日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	30,569,000円(税込み)
変更金額	+ 8,987,000円(税込み)
変更後の契約金額	39,556,000円(税込み)
変更理由	1. 関係機関との調整をふまえ、以下の検討を追加・変更する。 <ul style="list-style-type: none">・環境保全措置の概略検討・中の島地区掘削に伴う環境影響検討・大橋川整備計画河道の長期的影響予測・大橋川改修長期予測における学識者指摘対応・剣先川仮設航路検討