

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和7年度斐伊川河道管理検討業務
業務場所	出雲河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 6月24日
履行期間 (至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	30,448,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,907,000円 (税込み)
変更後の契約金額	36,355,000円 (税込み)
変更理由	1. 観測箇所を追加したため工期を令和8年6月30日まで延期する。 2. 河床変動長期予測検討を追加する。 3. 現地状況により数量の増減を行う。