

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度中海外湖岸堤予備設計業務
業務場所	出雲河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 7月11日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	24,794,000円(税込み)
変更金額	+ 836,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,630,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 関係機関協議に時間を要したため工期を令和8年3月19日まで延期する。2. 標高成果の改定に関するとりまとめを追加する。3. 歩掛実態調査を追加する。4. 現地状況等により数量の増減を行う。