

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 7 年度斐伊川水系自然再生事業検討業務
業 務 場 所	出雲河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、斐伊川水系自然再生計画に基づき、具体的な整備内容の検討を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 8 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 5 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 , 4 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・生態系ネットワークの類型別分析、西代地区ワンド整備における設計、河川整備基本方針変更に係る説明資料の作成を追加する。・現地の状況により、数量の増減を行う。・関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和 8 年 1 2 月 2 5 日まで延期する。