

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 竹下技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市里方町 7 1 7
業 務 の 名 称	令和 7 年度大橋川測量設計その 2 業務
業 務 場 所	島根県松江市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、大橋川改修に関する測量・設計等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 2 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8, 9 7 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 5 7 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4, 5 5 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 井戸調査を追加する。 2. 基準点測量、現地測量を取りやめる。 3. 関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和 8 年 1 2 月 2 5 日まで延期する。