

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 8 年度出雲河川事務所管内積算技術業務
業 務 場 所	出雲河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 0 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 「令和 8 年 3 月以降契約業務に係る契約締結後の特例措置対応について」 (令和 8 年 3 月 1 9 日付事務連絡) に基づき、設計業務委託等技術者単価等を 更新することによる請負代金額の変更。