

(第2回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年5月31日
契 約 業 者 名	(有)ナック建築事務所
契 約 業 者 の 住 所	出雲市駅北町10番地3
業 務 の 名 称	令和5年度一般国道9号道の駅湯の川トイレ改修工事監理業務
業 務 場 所	島根県出雲市斐川町学頭地内
業 務 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	履行期間の変更 契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和5年11月14日
履 行 期 間 (至)	令和6年6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥3,300,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥110,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥3,410,000-
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行い、履行期間を令和6年1月31日までに変更する。