

(第1回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年4月24日
契 約 業 者 名	(株)片平新日本技研
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区横川新町13-1
業 務 の 名 称	令和5年度出雲バイパス大津高架橋詳細設計業務
業 務 場 所	島根県出雲市大津町～島根県出雲市中野町地内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年3月23日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥90,057,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥4,884,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥94,941,000-
変 更 理 由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」の事務連絡に基づく令和6年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金額の変更