

(第1回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月12日
契 約 業 者 名	(株)建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業 務 の 名 称	令和6年度松江国道事務所管内渋滞対策検討業務
業 務 場 所	松江国道事務所管内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年4月19日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥15,785,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥9,317,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥25,102,000-
変 更 理 由	交通量調査について、数量の増減を行う。