

(第1回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月25日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント(株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市東津田町字長通392番地8
業 務 の 名 称	令和6年度松江・頓原地区橋梁他点検業務
業 務 場 所	松江維持出張所・頓原維持出張所管内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年5月17日
履 行 期 間 (至)	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥51,326,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥14,850,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥66,176,000-
変 更 理 由	1. 詳細調査、橋梁補修設計、緊急点検、現地講習会補助、全国道路施設点検データベース登録費用を追加する。 2. 現地の状況により数量の変更を行う。