

(第1回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月28日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント(株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市東津田町字長通392番地8
業 務 の 名 称	令和6年度松江国道事務所管内電気通信設備設計業務
業 務 場 所	松江国道事務所管内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	契約金額の変更 工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年9月14日
履 行 期 間 (至)	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥36,058,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥2,816,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥38,874,000-
変 更 理 由	1. 業務の一部追加及び設計見直しを行う。 2. 上記により、履行期間を令和7年5月30日まで延期する。