

## ( 第 2 回 ) 変更契約の内容

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日     | 令和6年12月16日               |
| 契 約 業 者 名         | 星和電機（株）                  |
| 契 約 業 者 の 住 所     | 広島市東区光町1-12-20           |
| 工 事 の 名 称         | 令和5年度出雲湖陵道路神西トンネル外警報設備工事 |
| 工 事 場 所           | 島根県出雲市東神西町地内外            |
| 工 事 種 別           | 通信設備工事                   |
| 工 事 概 要           | 契約金額の変更及び工期延期            |
| 履 行 期 間 （ 自 ）     | 令和5年8月1日                 |
| 履 行 期 間 （ 至 ）     | 令和7年2月28日                |
| 変更前の契約金額（税込み）     | ¥114,180,000             |
| 変 更 金 額 （ 税 込 み ） | ¥330,000                 |
| 変更後の契約金額（税込み）     | ¥114,510,000             |
| 変 更 理 由           | 現地の状況及び関係機関との調整による       |