

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年6月13日
契 約 業 者 名	山陰建設工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	出雲市神西沖町 2 3 3 4 番地 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度松江国道事務所管内トンネル補修工事
工 事 場 所	島根県大田市五十猛町～大田市温泉津町地内 広島県三次市布野町～島根県雲南市三刀屋町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	契約金額の変更及び工期延期
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年9月4日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年9月30日
変更前の契約金額（税込み）	¥112,750,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥46,090,000
変更後の契約金額（税込み）	¥158,840,000
変 更 理 由	現地の状況による