

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月23日
契 約 業 者 名	日本リーテック（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島市東区光町1-7-11
工 事 の 名 称	令和5年度出雲湖陵道路神西トンネル外照明設備工事
工 事 場 所	島根県出雲市東神西町地内外
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要	契約金額の変更及び工期延期
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年9月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年2月28日
変更前の契約金額（税込み）	¥217,800,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥33,550,000
変更後の契約金額（税込み）	¥251,350,000
変 更 理 由	現地の状況及び関係機関との調整による