

## ( 第 3 回 ) 変更契約の内容

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日     | 令和6年12月6日                 |
| 契 約 業 者 名         | 山陰建設工業（株）                 |
| 契 約 業 者 の 住 所     | 出雲市神西沖町 2 3 3 4 番地 3      |
| 工 事 の 名 称         | 令和 5 年度国道 9 号出雲維持管内交安施設工事 |
| 工 事 場 所           | 島根県出雲市斐川町～大田市温泉津町地内       |
| 工 事 種 別           | 維持修繕工事                    |
| 工 事 概 要           | 契約金額の変更                   |
| 履 行 期 間 （ 自 ）     | 令和5年9月7日                  |
| 履 行 期 間 （ 至 ）     | 令和6年12月27日                |
| 変更前の契約金額（税込み）     | ¥75,196,000               |
| 変 更 金 額 （ 税 込 み ） | ¥1,045,000                |
| 変更後の契約金額（税込み）     | ¥76,241,000               |
| 変 更 理 由           | 現地の状況による                  |