

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年10月25日
契 約 業 者 名	東亜道路工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島市東区光町二丁目14番16
工 事 の 名 称	令和5年度湖陵多伎道路二部地区舗装工事
工 事 場 所	島根県出雲市湖陵町三部～二部地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年9月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年10月31日
変更前の契約金額（税込み）	¥392,700,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥66,000,000
変更後の契約金額（税込み）	¥458,700,000
変 更 理 由	現地の状況による