

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年10月4日
契 約 業 者 名	奥村組土木興業（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区立町 1 番 2 0 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度湖陵多伎道路久村地区第 2 舗装工事
工 事 場 所	島根県出雲市多伎町久村地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年10月2日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年10月31日
変更前の契約金額（税込み）	¥229,680,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥50,732,000
変更後の契約金額（税込み）	¥280,412,000
変 更 理 由	現地の状況による