

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年10月21日
契 約 業 者 名	北川ヒューテック（株）
契 約 業 者 の 住 所	東広島市八本松町米満987番地
工 事 の 名 称	令和5年度湖陵多伎道路久村地区舗装工事
工 事 場 所	島根県出雲市多伎町久村地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年9月8日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥216,260,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥123,684,000
変 更 後 の 契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥339,944,000
変 更 理 由	現地の状況による