

## ( 第 2 回 ) 変更契約の内容

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日     | 令和6年6月28日                 |
| 契 約 業 者 名         | (株)みたこ土建                  |
| 契 約 業 者 の 住 所     | 鳥取県米子市八幡486番地1            |
| 工 事 の 名 称         | 令和5年度国道54号頓原地区橋梁補修工事      |
| 工 事 場 所           | 島根県飯石郡飯南町下赤名～雲南市三刀屋町三刀屋地内 |
| 工 事 種 別           | 橋梁補修工事                    |
| 工 事 概 要           | 契約金額の変更                   |
| 履 行 期 間 ( 自 )     | 令和5年10月10日                |
| 履 行 期 間 ( 至 )     | 令和7年1月21日                 |
| 変更前の契約金額 (税込み)    | ¥211,200,000              |
| 変 更 金 額 ( 税 込 み ) | ¥27,478,000               |
| 変更後の契約金額 (税込み)    | ¥238,678,000              |
| 変 更 理 由           | 現地の状況による                  |