

(第 3 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月4日
契 約 業 者 名	(株)みたこ土建
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市八幡486番地1
工 事 の 名 称	令和5年度国道54号頓原地区橋梁補修工事
工 事 場 所	島根県飯石郡飯南町下赤名～雲南市三刀屋町三刀屋地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	工期・契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和5年10月10日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥238,678,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥429,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥239,107,000
変 更 理 由	現地の状況による