

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年5月31日
契 約 業 者 名	(株)フクダ
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市斐川町沖洲1080番地
工 事 の 名 称	令和5年度一般国道9号道の駅湯の川トイレ改修工事
工 事 場 所	島根県出雲市斐川町学頭地内
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要	工期延期・契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和5年10月17日
履 行 期 間 (至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額 (税込み)	¥134,530,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥14,737,392
変更後の契約金額 (税込み)	¥149,267,392
変 更 理 由	現地の状況による