

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年11月15日
契 約 業 者 名	日本道路（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島市東区曙5丁目4番15号
工 事 の 名 称	令和5年度湖陵多伎道路久村地区外舗装工事
工 事 場 所	島根県出雲市多伎町久村地内、島根県出雲市西神西町地内
工 事 種 別	セメント・コンクリート舗装工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年12月6日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年11月29日
変更前の契約金額（税込み）	¥267,300,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥19,250,000
変更後の契約金額（税込み）	¥286,550,000
変 更 理 由	現地の状況による