

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年4月18日
契 約 業 者 名	大有建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区橋本町 7 番 1 4 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度出雲湖陵道路湖陵 I C 舗装工事
工 事 場 所	島根県出雲市湖陵町三部地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年3月2日
履 行 期 間 (至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥208,175,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥1,969,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥210,144,000
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による