

(第 3 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月19日
契 約 業 者 名	大有建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区橋本町 7 番 1 4 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度出雲湖陵道路湖陵 I C 舗装工事
工 事 場 所	島根県出雲市湖陵町三部地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年3月2日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額 (税 込 み)	¥210, 144, 000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥24, 530, 000
変更後の契約金額 (税 込 み)	¥234, 674, 000
変 更 理 由	現地の状況による