

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年4月18日
契 約 業 者 名	中国道路整備(株)
契 約 業 者 の 住 所	松江市宍道町佐々布100番地 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度湖陵多伎道路区画線工事
工 事 場 所	島根県出雲市湖陵町三部～多伎町多岐地内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年8月9日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額 (税込み)	¥32, 230, 000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥143, 000
変更後の契約金額 (税込み)	¥32, 373, 000
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による