

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年4月18日
契 約 業 者 名	東興ジオテック（株）
契 約 業 者 の 住 所	東広島市八本松飯田9-10-1
工 事 の 名 称	令和5年度湖陵多伎道路中央分離帯工事
工 事 場 所	島根県出雲市湖陵町二部地内～多伎町久村地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年8月9日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月20日
変更前の契約金額（税込み）	¥66,880,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥671,000
変更後の契約金額（税込み）	¥67,551,000
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による