

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月21日
契 約 業 者 名	(株)みたこ土建
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市八幡486番地1
工 事 の 名 称	令和5年度国道9号川原橋外補強・補修工事
工 事 場 所	島根県安来市赤江町～安来市荒島町地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年3月13日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額(税込み)	¥160,424,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥61,930,000
変更後の契約金額(税込み)	¥222,354,000
変 更 理 由	現地の状況による