

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年4月18日
契 約 業 者 名	山陰建設工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	出雲市神西沖町 2 3 3 4 番地 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度出雲湖陵道路西神西地区舗装工事
工 事 場 所	島根県出雲市西神西町地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年3月7日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年10月31日
変更前の契約金額（税込み）	¥97,900,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥814,000
変更後の契約金額（税込み）	¥98,714,000
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による