

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年4月18日
契 約 業 者 名	(株)都間土建
契 約 業 者 の 住 所	島根県雲南市三刀屋町給下622-1
工 事 の 名 称	令和5年度出雲湖陵道路常楽寺地区防護柵設置工事
工 事 場 所	島根県出雲市東神西町～湖陵町常楽寺地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年3月6日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額 (税込み)	¥162,580,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥1,342,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥163,922,000
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による