

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年10月8日
契 約 業 者 名	前田道路（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎一丁目11-3
工 事 の 名 称	令和5年度里方電線共同溝第2工事
工 事 場 所	島根県雲南市木次町里方地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	工期延期・契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年5月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変更前の契約金額（税込み）	¥92,059,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥9,438,000
変更後の契約金額（税込み）	¥101,497,000
変 更 理 由	現地の状況による