

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年5月30日
契 約 業 者 名	日発工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	松江市灘町 1 番地 4 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度出雲湖陵道路三部地区防護柵設置工事
工 事 場 所	島根県出雲市湖陵町常楽寺～三部地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年5月11日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月20日
変更前の契約金額（税込み）	¥95,700,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥726,000
変更後の契約金額（税込み）	¥96,426,000
変 更 理 由	令和6年2月に令和6年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による