

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年9月26日
契 約 業 者 名	今岡工業(株)
契 約 業 者 の 住 所	出雲市塩冶神前2丁目8番16号
工 事 の 名 称	令和6年度三刀屋拡幅改良工事
工 事 場 所	島根県雲南市三刀屋町三刀屋地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	契約金額・工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年6月19日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額(税込み)	¥51,700,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥13,420,000
変更後の契約金額(税込み)	¥65,120,000
変 更 理 由	現地の状況による