

## ( 第 2 回 ) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月21日
契 約 業 者 名	日発工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	松江市灘町 1 番地 4 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度国道 5 4 号入間地区外舗装修繕工事
工 事 場 所	島根県雲南市掛合町入間～掛合町掛合地内、島根県雲南市加茂町南加茂地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年7月9日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年2月28日
変更前の契約金額（税込み）	¥101,420,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥6,600,000
変更後の契約金額（税込み）	¥108,020,000
変 更 理 由	現地の状況による