

(第 3 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年5月28日
契 約 業 者 名	山陰建設工業(株)
契 約 業 者 の 住 所	出雲市神西沖町2334番地3
工 事 の 名 称	令和6年度出雲湖陵道路出雲インター線舗装工事
工 事 場 所	島根県出雲市知井宮町地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年6月11日
履 行 期 間 (至)	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 込)	¥116,930,000
変 更 金 額 (税 込 込)	¥52,679,000
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 込)	¥169,609,000
変 更 理 由	現地の状況による