

(第 1 回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年4月25日
契約業者名	(株)みたこ土建
契約業者の住所	鳥取県米子市八幡486番地1
工事の名称	令和6年度国道9号安来新大橋外補強・補修工事
工事場所	島根県安来市飯島町川尻～出雲市多伎町口田儀地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	特例措置
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月11日
変更前の契約金額(税込み)	¥147,950,000
変更金額(税込み)	¥2,904,000
変更後の契約金額(税込み)	¥150,854,000
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による

(第 2 回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年2月20日
契約業者名	(株)みたこ土建
契約業者の住所	鳥取県米子市八幡486番地1
工事の名称	令和6年度国道9号安来新大橋外補強・補修工事
工事場所	鳥根県安来市飯島町川尻～出雲市多伎町口田儀地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月11日
変更前の契約金額(税込み)	¥150,854,000
変更金額(税込み)	¥8,096,000
変更後の契約金額(税込み)	¥158,950,000
変更理由	現地の状況に伴い数量を変更する。