

(第 1 回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年6月6日
契約業者名	山陰建設工業(株)
契約業者の住所	出雲市神西沖町2334番地3
工事の名称	令和7年度国道9号御茶屋川交差点電線共同溝工事
工事場所	島根県安来市吉佐町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	特例措置
履行期間(自)	令和7年5月9日
履行期間(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額(税込み)	¥82,060,000
変更金額(税込み)	¥11,000
変更後の契約金額(税込み)	¥82,071,000
変更理由	令和7年2月に令和7年度の各種積算基準が公表されたことによる金額変更