

## ( 第 1 回 ) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年6月2日
契約業者名	平井建設(株)
契約業者の住所	島根県安来市安来町763番地3
工事の名称	令和7年度三刀屋拡幅舗装工事
工事場所	島根県雲南市三刀屋町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	特例措置
履行期間(自)	令和7年4月25日
履行期間(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額(税込み)	¥91,850,000
変更金額(税込み)	¥594,000
変更後の契約金額(税込み)	¥92,444,000
変更理由	令和7年2月に令和7年度の各種積算基準が公表されたことによる金額変更

## ( 第 2 回 ) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年10月29日
契約業者名	平井建設(株)
契約業者の住所	島根県安来市安来町763番地3
工事の名称	令和7年度三刀屋拡幅舗装工事
工事場所	島根県雲南市三刀屋町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	金額変更・工期延期
履行期間(自)	令和7年4月25日
履行期間(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額(税込み)	¥92,444,000
変更金額(税込み)	¥462,000
変更後の契約金額(税込み)	¥92,906,000
変更理由	現地の状況による。

## ( 第 3 回 ) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年1月27日
契約業者名	平井建設(株)
契約業者の住所	島根県安来市安来町763番地3
工事の名称	令和7年度三刀屋拡幅舗装工事
工事場所	島根県雲南市三刀屋町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	金額変更
履行期間(自)	令和7年4月25日
履行期間(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額(税込み)	¥92,906,000
変更金額(税込み)	¥13,915,000
変更後の契約金額(税込み)	¥106,821,000
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。