

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年2月25日
契 約 業 者 名	(株) 都間土建
契 約 業 者 の 住 所	雲南市三刀屋町給下622番地1
工 事 の 名 称	令和7年度三刀屋拡幅整備工事
工 事 場 所	島根県雲南市三刀屋町三刀屋地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	金額変更・工期延期
履 行 期 間 (自)	令和7年10月2日
履 行 期 間 (至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額 (税込み)	¥170,500,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥31,845,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥202,345,000
変 更 理 由	現地の状況による