

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年2月18日
契 約 業 者 名	松江土建（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市学園南二丁目3番5号
工 事 の 名 称	令和7年度湖陵多伎道路外整備工事
工 事 場 所	島根県出雲市知井宮町～大田市仁摩町大国地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	工期延期
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年9月17日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年5月29日
変更前の契約金額（税込み）	¥58,806,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	
変更後の契約金額（税込み）	¥58,806,000
変 更 理 由	関係機関協議に時間を要したため。

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年4月24日
契 約 業 者 名	松江土建（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市学園南二丁目3番5号
工 事 の 名 称	令和7年度湖陵多伎道路外整備工事
工 事 場 所	島根県出雲市知井宮町～大田市仁摩町大国地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	金額変更・工期延期
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年9月17日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年5月29日
変更前の契約金額（税込み）	¥58,806,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥4,290,000
変更後の契約金額（税込み）	¥63,096,000
変 更 理 由	国道9号バイパスを追加。数量の増減を行う。